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Warsztaty  organizacji  przestrzeni  scenicznej 
 

PLAN SOPTKAŃ  
Miejsce Sala 24  

 

 

 

 7 LISTOPADA                   czwartek    od       16.oo -  17.oo 
Przygotowanie dekoracji do Dnia Niepodległości 

 

 8 LISTOPADA                   piątek     od       15.oo -  17.oo 
Rozpoczęcie pracy nad dekoracjami do przedstawienia teatru „Carpe Diem” 

 

 16  LISTOPADA            sobota    od         10.oo- 13.oo 
Praca nad dekoracjami do przedstawienia teatru „Carpe Diem” 

 

 23 LISTOPADA             sobota    od          10.oo-13.oo  
 Praca nad dekoracjami do przedstawienia teatru „Carpe Diem” 

 

 28 LISTOPADA              piątek      od         16.oo- 17.oo  
Przygotowanie wystawy i warsztatów na 2.12. na festiwal 

 

  29 LISTOPADA                piątek      od          14.10- …… 
 Przygotowanie wystawy i warsztatów na 2.12. na Finał Akademii Kultury i Sztuki 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAM 
 

 


