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SPRAWOZDANIE RZECZOWE  

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY 
I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM 

 
Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: 

- data poprzedniej renowacji elewacji – 1997,  
- data remontu dachu – 2000, 
- data wykonania system elewacji fundamentów – 2010, 
- data wymiany okien na ścianie południowej – 2013, 
- tynki stare, zmurszałe odpadające, pęknięcie na północnej ścianie, 
- zły stan techniczny rynien, rur spustowych, opierzeń i parapetów,  
- kraty okien i balustrady balkonu i tarasu, zniszczone przez korozję, 
- brak podłączeń łazienek i innych pomieszczeń użytkowych do kominów 

wentylacyjnych, 
- podłogi tarasu przepuszczają wilgoć, podłogi balkonów zniszczone, 
- betonowa opaska dookoła budynku nieszczelna, powodująca zawilgocenie ścian. 

 

Fot. 1. Widok ściany zachodniej przed remontem elewacji szkoły 
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Fot 2. Widok ściany południowej przed remontem elewacji szkoły 

 

Fot 3. Stan tynków Fot. 4.  Stan cokołu 
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Fot. 5. Widok ściany wschodniej przed remontem elewacji szkoły 

 

Fot 6. schody tarasu Fot 7.  stan tynków i gzymsów 
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Fot 8. Widok ściany północnej przed remontem elewacji szkoły 

 

Fot 9. stan tynków Fot 10.  pęknięcie ściany 
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II. ETAPY PRAC REMONTOWYCH 
 

Termin rozpoczęcia prac: 28 kwietnia 2014,  

Kwiecień 2014   

1. Wybranie kolorów farb w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków , 
2.  ustawienie rusztowań przy północnej ścianie budynku. 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  WYKONANA PODCZAS  REMONTU   

  
Fot. nr 1 -  wybór kolorów z palety Fot. nr 2 – propozycje miejskiego konserwatora zabytków 

Maj 2014 

1. Odkrycie izolacji, konsultacja specjalistów. W oparciu o dokumentację wykonania izolacji 
fundamentów budynku z 2010 r. uznano, że izolacja spełnia swoje zadanie ochrony ścian przed 
nadmiarem wilgoci – zalecono wykonanie prawidłowej opaski betonowej budynku (o szerokości 50-
60 cm) oraz oczyszczenie kratek wywiewnych w cokole. W porozumieniu z przedstawicielem firmy 
BASF dostarczającej materiały budowlane opracowano technologię naprawy i uszczelnienia tarasu i 
schodów zewnętrznych prowadzących do ogrodu.  

2. Remont elewacji ściany północnej, 
3. Ustawienie rusztowań i rozpoczęcie prac przy ścianie zachodniej budynku. 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  WYKONANA PODCZAS  REMONTU   

  
Fot. nr 3 -  prace przy ścianie północnej Fot. nr 4 – nowe opierzenia z blachy tytan-cynk 
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Fot. nr 5 -  dach alkierza przed naprawą Fot. nr 6 -  dach alkierza pokryty nową papą 

  
Fot. nr 7 -  sztukateria przygotowana do uzupełnienia Fot. nr 8 -  sztukateria po uzupełnieniu i pomalowaniu 

  
Fot. nr 9 – attyki ściany północnej Fot. nr 10 – widoczne attyki, gzymsy, zdobienia okien – 

powyżej cokołu 
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Fot. nr 11– widoczne uszkodzenia cokołu ściany północnej  Fot. nr 12 – (21.05.2014) ustawianie rusztowań przy 

zachodniej ścianie budynku 

Czerwiec 2014 

Kontynuacja prac przy ścianie zachodniej,  

1. Odnowienie medalionu ponad loggią, gzymsów, i innych elementów dekoracyjnych, 

2. Wymiana lub konserwacja rynien, rur spustowych, opierzeń i oblachowania, inne prace dekarskie, 

3. Oczyszczanie balustrady balkonu metodą piaskowania oraz zabytkowych krat okien suteren metodą 

opalania. 

4. Ustawienie rusztowań i rozpoczęcie prac przy ścianie wschodniej budynku, tj.: skuwanie głuchych, 
zmurszałych tynków, zastosowanie zapraw spoinowych i naprawczych, wycięcie balustrad 
balkonowych i przygotowanie do piaskowania, zerwanie opierzeń i skucie starych płytek szklanych  
z murowanej części balustrady tarasu. 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  WYKONANA PODCZAS  REMONTU   

  
Fot. nr 13 -  obróbki blacharskie przy dachu Fot. nr 14 – zdobienia przy zwieńczeniu budynku 



8 
 

  
Fot. nr 15 -  balustrada balkonu Fot. nr 16 -  balustrada balkonu po malowaniu 

  
Fot. nr 17-  medalion ponad loggią Fot. nr 18 -  sztukateria po uzupełnieniu i pomalowaniu 

 

 

Fot. nr 19 – balustrada balkonu od strony zachodniej Fot. nr 20 – fragment elewacji ściany zachodniej z balkonem 
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Fot. nr 21– zdobienia okien ściany zachodniej  Fot. nr 22 – gzymsy i zdobienia na zachodniej ścianie  

  
Fot. nr 23 – attyki na zachodniej ścianie Fot. nr 24 – zwieńczanie zachodniej ściany budynku 

  
Fot. nr 25 – oczyszczona krata okna suteren Fot. nr 26 – krata okna suteren pomalowana 
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Fot. nr 27 – ustawienie rusztowań przy ścianie wschodniej 

budynku (23.06.2014) 

Fot. nr 28 – malowanie elementów dekoracyjnych  

i usuwanie zbędnych uchwytów flagowych  na ścianie 

zachodniej elewacji – zalecenia pokontrolne inspektora 

nadzoru (24.06.2014) 

 
 

Fot. nr 29 –   ściana zachodnia przed wymianą okien kaplicy Fot. nr 30 –   ściana zachodnia,  widok z przeciwnej strony 

ulicy Głogowskiej 
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Fot. nr 31 –   ściana wschodnia, skuwanie tynków Fot. nr 32 –   ściana wschodnia, zastosowanie zapraw 

  
Fot. nr 33 –   ściana wschodnia, zrywanie opierzeń tarasu Fot. nr 34 –   ubytki i zniszczenia ścian tarasu 

  
Fot. 35 – wycięta do piaskowania balustrada balkonu 1 p. Fot. 36 – widoczne ślady korozji na balustradzie  
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Lipiec 2014 

1. Kontynuacja prac przy ścianie wschodniej,  która  miała duże ubytki i zniszczenia, 

2. Naprawa oblachowania przy dachu i wymiana papy w części nad archiwum oraz obok balkonu 

na II piętrze,  

3. Wymiana i konserwacja rynien i rur spustowych, opierzeń i parapetów. 

4. Naprawa drobnych elementów witraża w kaplicy, przygotowanie do wymiany okien, 

5. Podłączenie wentylacji łazienek i innych pomieszczeń do przewodów kominowych, 

6. Położenie płytek ceramicznych na posadzki balkonów i loggii. 

7. Opalanie krat okiennych pomieszczeń w suterenach, 

8. Ustawienie rusztowań i prace przy ścianie południowej budynku – najbardziej zniszczonej przez 

narażenie na działanie słońca.  

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  WYKONANA PODCZAS  REMONTU   

  
Fot. nr 37 – ściana wschodnia elewacji w dniu 1.07.2014 Fot. nr 38 – ściana wschodnia elewacji w dniu 18.07.2014 

  
Fot. nr 39 -  balustrada balkonu I piętro Fot. nr 40 -  balustrada balkonu II piętro 
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Fot. nr 41 -  stan rynien i rur spustowych wschodniej ściany Fot. nr 42 -  witraż w kaplicy szkolnej po odnowieniu 

  
Fot. nr 43 – stan prac na ścianie południowej (18.07.2014) Fot. nr 44 – prace na ścianie południowej (22.07.2014) 

  
Fot. nr 45– stan prac na ścianie południowej (29.07.2014) Fot. nr 46 – prace na ścianie południowej (31.07.2014) 
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Sierpień  - wrzesień 2014 

1. Wymiana okien kaplicy – zainstalowanie okien z szybami antywłamaniowymi P2 i usunięcie krat 
okiennych – obróbki murarskie, sztukatorskie i odmalowanie elementów dekoracyjnych. 

(Szyby antywłamaniowe P2 zbudowane są z dwóch szyb typu float o grubości 4 mm, pomiędzy nimi 
umieszczana jest podwójna warstw folii polywinylbutyralowej o grubości 0,38 mm każda. Takie szkło, 
chroni przed zranieniem, a dodatkowo nie jest łatwe do rozbicia.)  

2. Prace ciesielsko – dekarskie w przyszkolnym garażu, 
3. Izolacja posadzki na tarasie i remont schodów, 
4. Wykonanie opaski wokół budynku z krawężnika betonowego z uniesieniem ponad grunt ok. 10 cm. 

Przestrzeń pomiędzy opaską a budynkiem wypełniono otoczakami kamiennymi. Opaska betonowa 
pod otoczakami została prawidłowo zaizolowana aby chronić przed zawilgoceniem fundamenty 
ścian wschodniej, północnej i zachodniej. 

5. Kontynuowanie prac przy części parterowej budynku na wszystkich ścianach, 
6. Opalanie krat i balustrad tarasu, poprawianie usterek i niedoróbek, porządkowanie terenu. 

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  WYKONANA PODCZAS  REMONTU   

  
Fot. nr 47 – wymiana okien w kaplicy (1.08.2014) Fot. nr 48 – wymiana okien w kaplicy (1.08.2014) 
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Fot. nr 49 -  front szkoły po wymianie okien kaplicy Fot. nr 50 -  fragment ściany południowej (1.08.2014) 

  
Fot. nr 51 -  remont garażu – zerwanie zadaszenia Fot. nr 52 -  remont garażu –nowe zadaszenie 

  
Fot. nr 53 – pierwsza warstwa izolacji na schodach tarasu Fot. nr 54 – dwie warstwy izolacji na schodach tarasu 
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Fot. nr 55– taras wyremontowany Fot. nr 56 – opaska z krawężnika betonowego 

 
 

Fot. nr 57 – wyremontowana południowa ściana elewacji Fot. nr 58 – wyremontowana południowa ściana elewacji 

 

Termin zakończenia i komisyjnego odbioru prac przy elewacji: 8 września 2014. 
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III. BUDYNEK SZKOŁY PO REMONCIE 

Fot. 1 - Widok ściany zachodniej po odbiorze prac  
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Fot. 2 - Widok ściany południowej po odbiorze prac 
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Fot. 3 - Widok ściany północnej po odbiorze prac 
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Fot. 4 - Widok ściany wschodniej po odbiorze prac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 16 października 2014  


